

आज मिति २०८१ साल असार २८ गतेका दिन आठवीस नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ११८ औं बैठक आठवीस नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री तर्क बहादुर बडुवालज्यूको अध्यक्षतामा बसी तपशिल बमोजिमका निर्णयहरू गरियो ।

उपस्थिति:

क्र.स.	पदाधिकारीको नाम, थर	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तर्क बहादुर बडुवाल	नगर प्रमुख	
२	श्री कल्पना कुमारी थापा	नगर उप प्रमुख	
३	श्री बम बहादुर रावत	कार्यपालिका सदस्य/ १ नं वडा अध्यक्ष	
४	श्री कलम कामी	कार्यपालिका सदस्य/ २ नं वडा अध्यक्ष	
५	श्री नगेन्द्रराज कार्की	कार्यपालिका सदस्य/ ३ नं वडा अध्यक्ष	
६	श्री टेक बहादुर माझी	कार्यपालिका सदस्य/ ४ नं वडा अध्यक्ष	
७	श्री बजरसिं बि क	कार्यपालिका सदस्य/ ५ नं वडा अध्यक्ष	
८	श्री नवराज शर्मा	कार्यपालिका सदस्य/ ६ नं वडा अध्यक्ष	
९	श्री जैसिंह कठायत	कार्यपालिका सदस्य/ ७ नं वडा अध्यक्ष	
१०	श्री अदल शाही	कार्यपालिका सदस्य/ ८ नं वडा अध्यक्ष	
११	श्री शेर बहादुर सिजापती	कार्यपालिका सदस्य/ ९ नं वडा अध्यक्ष	
१२	श्री विरेन्द्र बहादुर सावद माझी	कार्यपालिका सदस्य	
१३	श्री हरिकला माझी	कार्यपालिका सदस्य	
१४	श्री हजुरा कुमारी भण्डारी	कार्यपालिका सदस्य	
१५	श्री विर बहादुर नेपाली	कार्यपालिका सदस्य	
१६	श्री सेतु नेपाली	कार्यपालिका सदस्य	
१७	श्री दयाराम बि.क.	कार्यपालिका सदस्य	
१८	श्री तारा विश्वकर्मा	कार्यपालिका सदस्य	
१९	श्री विमला बि.क.	कार्यपालिका सदस्य	
२०	श्री दिल बहादुर शाही	सदस्य सचिव	
२१			
२२			
२३			
२४			

१. यस आठवीस नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित गैराखेतमा निर्माणाधिन प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि श्री अविा निर्माण सेवा काठमाण्डौ र यस कार्यालय विच मिति २०७९।०५।२९ गते भएको सम्झौता अनुसार उक्त भवन मिति २०८१।०६।३० गते सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा संघीय सरकार स्थानीय पुर्वाधार विभाग पुल्चोक ललितपुरबाट समयमा बजेट निकासी नभएकोले श्री अविा निर्माण सेवा काठमाण्डौले म्याद थप गरिपाउ भनि यस कार्यालयमा पेश गरेको निवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५६ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२० बमोजिम संसोधन सहित बमोजिम उक्त भवन निर्माणको लागि मिति २०८२ असोज मसान्त सम्मको लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरियो ।

